Информация о проведенной работе ПЖСК «Учитель»

в сентябре-октябре 2014 года

За прошедший период на строительной площадке по Московскому пр-кту, 142 у для первой позиции вырыт котлован и произведена бетонная подготовка.

Проведены рабаты по проектированию временного электроснабжения строительной площадки и работы по организации временного электроснабжения будут завершены к 05.11.2014 г.

Получено положительное заключение государственной экспертизы № 36-1-1-0222-14 от 22.10.2014 г. по инженерным изысканиям для объекта «Жилые дома».

Положительное заключение по проекту жилых домов будет выдано после заключения договора с КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» договора на осуществление строительного надзора. В данный момент договор подготовлен, но из-за отсутствия директора (находится в отпуске) пока не подписан. Все вопросы и замечания экспертизы по проекту и исходным данным на данный момент устранены.

Подведение инженерных коммуникаций к земельному участку по Московскому пр-кту, 142 у проводит администрация города и области. В настоящий момент  определена стоимость всех инженерных подключений и на земельном участке и за его границами. Решение этих экономических проблем заняло много времени.

На последнем совещании у руководителя департамента образования и молодежной политики Воронежской области Мосолова О.Н., состоявшееся 28.10.2014 г. были озвучены проблемы, решение которых напрямую отражаются на начале производства строительных работ. 

На территории земельного участка в районе ЛЭП-110 ООО предприятие ИП «К.И.Т.» осуществило незаконное складировании грунта, ПЖСК «Учитель» направило в надзорные органы письма о привлечении ООО предприятие ИП «К.И.Т.» к административной ответственности и освобождению нашего земельного участка от грунта.

В октябре месяце прошли встречи с представителями Банка «Российский Кредит» и Металлинвестбанка в районах с учителями. Встреча с профсоюзными лидерами вузов и районов будет проходить 06. 11.2014 г. в обкоме профсоюза работников народного образования и науки.

После оформления всей разрешительной документации в Управлении главного архитектора г. Воронеж будут оформляться выписки из реестра каждому члену кооператива – ориентировочно середина ноября 2014 года.

Срок оплаты взноса на правлении ПЖСК «Учитель» принято перенести с 01.11.2014 года на 01.12.2014 года.

Приостановка в ведении строительных работ, связанная с  оформление разрешительной документации, не отразится на заявленные сроки строительства жилых домов. Ведение работ в зимний период времени возможно и отвечает всем требованиям.

Председатель правления                                                      Н.Н. Болкунова

